

SECRETARIA
DA **SAÚDE** - SESAPI



GOVERNO DO
PIAUI
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

**Cronograma de implantação
Módulo Escalas em Piripiri (PI)**

Unidade: Hospital Regional Chagas Rodrigues (HRCR) – Piripiri/PI
Órgão Responsável: SESAPI
Destinatário: ISAC
Data de Emissão: 19/12/2025

1. Objetivo

Implantar o Módulo Escalas do Sistema Cuidar Piauí no Hospital Regional Chagas Rodrigues, garantindo a correta parametrização do sistema, definição de papéis e responsabilidades, capacitação dos usuários e início da operação assistida, assegurando governança, controle e padronização do processo de gestão de escalas.

2. Etapa Inicial – Alinhamento e Levantamento de Papéis

Será realizada reunião com os gestores da SESAPI e do hospital responsáveis pela gestão das escalas, bem como com os coordenadores dos setores envolvidos, com os seguintes objetivos:

- Identificar os profissionais responsáveis por cada etapa do processo de escalas;
- Definir claramente os **personagens do sistema**, incluindo:
 - Quem cadastra os profissionais no módulo Escalas;
 - Quem realiza a montagem da grade de escalas e cadastro de turnos;
 - Quem adiciona os profissionais às escalas;
 - Quem faz a gestão da escala (plantão extra, substituições, afastamentos e férias);
 - Quem solicita e quem aprova afastamentos e plantões extras;
- Mapear papéis e perfis de acesso para direcionamento dos treinamentos;
- Validar o fluxo operacional do processo de escalas no hospital.

3. Cronograma de Atividades

Setor	Descrição	Responsável	Período	Situação
Administração	Levantamento dos personagens e processos.	Implantadores e Gestão da Escala	22/12/25 a 31/12/25	Planejado
Administração	Parametrização setor do estabelecimento	Implantadores e Gestão da Escala	12/01 a 16/01/26	Planejado
Administração	Parametrização Profissional / PJ Médico	Implantadores e Gestão da Escala	12/01 a 16/01/26	Planejado
Administração	Parametrização Equipes por Setor	Implantadores e Gestão da Escala	12/01 a 16/01/26	Planejado
Administração	Parametrização Vínculo de equipe por setor/profissional	Implantadores e Gestão da Escala	12/01 a 16/01/26	Planejado
Administração	Parametrização Escala por Setor e Equipe	Implantadores e Gestão da Escala	12/01 a 16/01/26	Planejado
Todos	Treinamento	Implantadores	12/01 a 16/01/26	Planejado
Todos	Operação Assistida	Implantadores	19/01 a 23/01/26	Planejado

4. Treinamento

Os treinamentos serão realizados com os usuários definidos na etapa de levantamento, contemplando:

- Usuários administradores;
- Gestores de escalas;
- Usuários responsáveis por solicitações e aprovações;
- Usuários operacionais.

O objetivo é garantir domínio funcional do módulo e correta utilização das regras de negócio.

5. Operação Assistida

Durante o período de operação assistida, a equipe implantadora acompanhará o uso do sistema em ambiente real, prestando suporte técnico e funcional, realizando ajustes necessários e garantindo a estabilização do módulo antes da operação definitiva.

6. Observação

Os prazos estabelecidos para a implantação do sistema poderão sofrer alterações conforme o andamento das atividades. Eventuais situações não planejadas, identificadas durante a execução, poderão impactar o cronograma inicialmente definido. Caso haja necessidade de ajustes, a equipe responsável realizará a devida análise e comunicará tempestivamente todas as partes envolvidas.